Analisis Optimasi Waktu Dan Biaya Dengan Metode Time Cost Trade Off Pada Proyek Gudang Amunisi. by Budianto, Eko Arif & Husin, Albert Eddy
Jurnal Aplikasi Teknik Sipil 
Volume 19, Nomor 3, Agustus 2021 
 
 




Analisis Optimasi Waktu dan Biaya Dengan Metode Time Cost Trade Off pada Proyek 
Gudang Amunisi 
 
Eko Arif Budianto1, Albert Eddy Husin1,* 
Program Studi Magister Teknik Sipil, Universitas Mercu Buana, Jakarta1 
Koresponden*, Email: albert_eddy@mercubuana.ac.id  
 
Info Artikel  Abstract  
Diajukan                            04 Mei 2021 
Diperbaiki                         24 Juli 2021 









Keywords: Time Cost Trade Off, Time, Cost, 
Amunition Warehouse 
 Projects are efforts that mobilize available resources, which are organized to achieve certain 
important goals, objectives and expectations and must be completed within a limited period of 
time according to the agreement. In a construction project there are three important things that 
must be considered, namely matters regarding time, cost and quality. In general, construction 
quality is a basic element that must be maintained so that it is always in accordance with the 
plan. However, in reality there are often cost overruns as well as delays in implementation time. 
The purpose of this research is to analyze cost and time optimization. The time cost trade off 
method is one of the analytical methods that aims to speed up the time and cost of a project. 
This scheduling acceleration aims to find out how much time and cost it will take to complete 
the project according to the efficient and best plan target. With the time cost trade off method, 
the ammunition warehouse project can optimize time by 34.69% and cost optimization to 





















Proyek merupakan upaya yang mengerahkan sumber daya yang tersedia, yang di-
organisasikan untuk mencapai tujuan, sasaran dan harapan penting tertentu serta harus 
diselesaikan dalam jangka waktu terbatas sesuai dengan kesepakatan. Dalam suatu proyek 
konstruksi terdapat tiga hal penting yang harus diperhatikan yaitu hal mengenai waktu, 
biaya dan mutu. Pada umumnya, mutu konstruksi merupakan elemen dasar yang harus 
dijaga untuk senantiasa sesuai dengan perencanaan. Namun demikian, pada kenyataannya 
sering terjadi pembengkakan biaya sekaligus keterlambatan waktu pelaksanaan. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk menganalisis optimasi biaya dan waktu. Metode time cost trade 
off merupakan salah satu metode analisa yang bertujuan untuk mempercepat waktu dan 
biaya pada suatu proyek. Percepatan penjadwalan ini bertujuan untuk mencari berapa 
waktu dan biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek sesuai dengan target 
rencana efisien dan terbaik. Dengan metode time cost trade off pada proyek gudang 
amunisi dapat mengoptimasi waktu 34,69% dan optimasi biaya 4,24%. Penelitian ini 
bermanfaat pada proyek konstruksi. 
1. Pendahuluan 
Proyek merupakan upaya yang mengerahkan sumber da-
ya yang tersedia, yang diorganisasikan untuk mencapai tu-
juan, sasaran dan harapan penting tertentu serta harus di-
selesaikan dalam jangka waktu terbatas sesuai dengan ke-
sepakatan [1]. Dalam suatu proyek konstruksi terdapat tiga 
hal penting yang harus diperhatikan yaitu hal mengenai 
waktu, biaya dan mutu. Pada umumnya, mutu konstruksi me-
rupakan elemen dasar yang harus dijaga untuk senantiasa 
sesuai dengan perencanaan. Namun demikian, pada ke-
nyataannya sering terjadi pembengkakan biaya sekaligus ke-
terlambatan waktu pelak-sanaan [2] [3]. Pada pelaksanaan 
konstruksi terkadang terjadi keter-lambatan, bahkan bisa 
dikatakan hampir 80% proyek mengalami keterlambatan. 
Keterlambatan tersebut biasanya disebabkan baik dari faktor 
cuaca, internal maupun ekternal [4] seperti terlambatnya 
pengiriman material, koordinasi yang lemah, pengawasan 
yang tidak memadai, dan lain–lain. Jika suatu proyek me-
ngalami keterlambatan sudah bisa dipastikan proyek tersebut 
mengalami kemunduran waktu dalam penyelesaiannya se-
hingga dibutuhkan percepatan pelaksanaan proyek atau yang 
biasa disebut dengan akselerasi proyek. Percepatan pe-
laksanaan ini, tentunya mempunyai beberapa alasan, seperti 
menghindari cuaca yang mengakibatkan menurunnya pro-
duktivitas pekerja, permintaan dari owner, mengejar ke-
terlambatan proyek, dan lain – lain. Pada penelitian ini akan 
membahas tentang keterlambatan pada pembangunan proyek 
gudang amunisi.   
Pelaksanaan pembangunan gudang amunisi mengalami 
beberapa kendala khususnya pada pekerjaan beton (dinding, 
atap dan lantai) sehingga jika dilihat dilapangan diprediksi 
penyelesaian pembangunan gudang amunisi mengalami ke-
terlambatan atau selesai tidak tepat waktu. Ada beberapa 
alternatif dapat dipakai untuk mem-percepat kegiatan proyek 
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adalah dengan menambah jam kerja, menambah grup tukang, 
kerja shift, memperbanyak alat, merubah metode kerja, dan 
lain–lain. Pada penelitian ini alternatif yang dipakai adalah 
percepatan dengan menambah 5 jam kerja/hari atau lembur.  
Dengan menambahnya jam kerja akan mengakibatkan 
biaya tambahan yang dikeluarkan serta mutu yang dihasilkan 
juga menjadi lebih baik. Selain itu lingkup pekerjaan yang 
akan dibahas pada penelitian ini hanya pada pekerjaan 
struktur beton (atap, dinding dan lantai). Untuk menganalisa 
pada percepatan waktu pelaksanaan pada penelitian ini 
menggunakan metode Time Cost Trade Off (TCTO) yaitu 
perhitungan untuk mengetahui sejauh mana durasi proyek 
dapat dipersingkat dengan adanya penambahan biaya, 
sehingga dapat diketahui percepatan pelaksanaan pekerjaan 
struktur beton (atap, dinding dan lantai) dengan biaya yang 
paling minimum. Pengendalian biaya harus memperhatikan 
faktor waktu [5],  karena terdapat hubungan yang erat antara 
waktu penyelesaian proyek  dengan  biaya proyek yang ber-
sangkutan. Sering terjadi suatu proyek harus diselesaikan le-
bih cepat daripada waktu normalnya. Dalam hal ini pimpinan 
proyek dihadapkan kepada masalah bagaimana mem-
percepat penyelesaian proyek dengan biaya yang minimal. 
Berkaitan dengan itu perlu dipelajari analisa pertukaran 
waktu dan biaya [6]. Ada 2 sistem penekanan dalam analisa 
Time Cost Trade Off  yaitu system jalur kritis dan cut set. 
Tujuan dari  penelitian ini adalah untuk menganalisis op-
timasi biaya dan waktu dengan menggunakan metode Time 
Cost Trade Off [7]. Metode Time Cost Trade Off merupakan 
salah satu metode analisa yang bertujuan untuk mempercepat 
waktu dan biaya pada suatu proyek. Percepatan penjadwalan 
ini bertujuan untuk mencari berapa waktu dan biaya yang di-
perlukan untuk menyelesaikan proyek sesuai dengan target 
rencana efisien dan terbaik [8]. Dalam penelitian ini meng-
gunakan sistim jalur kritis. Peneliti mengharapkan hasil pe-
nelitian ini mendapatkan efisiensi dari segi biaya dan waktu 
pada pembangunan gudang amunisi. Kebaruan dari pe-
nelitian ini adalah dengan menggunakan metode Time Cost 
Trade Off yang merupakan metode yang digunakan untuk 
mengefisiensi kinerja dari segi waktu dan biaya pada saat 
pelaksanaan konstruksi, hampir 75% proyek konstruksi yang 
menerapkan Time Cost Trade Off mendapatkan waktu dan 
biaya yang efisien. Manfaat penelitian ini untuk pengetahuan 
adalah mengetahui cara melakukan percepatan proyek kon-
struksi, menghitung biaya setelah dilakukan percepatan pe-
laksanaan, memberikan informasi tentang waktu pe-
nyelesaian proyek konstruksi dengan penambahan jam kerja 
(lembur/penambahan jam optimum) dan mengetahui cara 
percepatan waktu dan biaya penyelesaian proyek yang op-
timal. 
2. Metode  
Metode pelaksanaan analisa yang dilakukan meliputi pe-
ngumpulan data proyek (RAB, Schedule), Menyusun net-
work diagram, Menyusun jumlah sumber data (resource), 
menentukan penambahan jam kerja (lembur) dari data ter-
sebut akan didapatkan hasil :  
1. Durasi optimal dan biaya optimal akibat penambahan jam 
kerja (lembur),  
2. Perbandingan durasi optimal dan biaya optimal akibat pe-
nambahan jam kerja. Gambar 1 merupakan alur pe-
nelitian dengan meng-gunakan metode Time Cost Trade 
Off  [9]: 
 
 
Gambar 1. Flow chart metode time cost trade off  [10] 
 
Adapun pekerjaan yang ditinjau dari penelitian ini adalah 
pekerjaan struktur beton (dinding, atap dan lantai). Diagram 
harus dilakukan dengan beberapa Langkah untuk me-
nyusunnya antara lain [11]:  
- Identifikasi lingkup proyek dan menguraikannya menjadi 
komponen-komponen kegiatan.  
- Menyusun komponen-komponen kegiatan sesuai dengan 
urutan logika ketergantungan menjadi jaringan kerja. 
- Memberikan perkiraan kurun waktu masing-masing pe-
kerjaan. 
- Identifikasi jalur kritis, float, dan kurun waktu pe-
nyelesaian proyek.  
- Meningkatkan daya guna dan hasil guna pemakaian sum-
ber daya. 
Alternatif cara percepatan durasi pekerjaan [12]: 
-  Mengadakan shift pekerjaan.  
- Menambah jam kerja atau waktu lembur.  
- Menggunakan alat bantu yang lebih produktif.  
- Menambah jumlah tenaga kerja.  
- Mengunakan material yang lebih cepat pemasangannya.  
- Menggunakan metode konstruksi yang lebih cepat. 
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Terminologi Time Trade Cost Off  
Pada proses perhitungan analisa pertukaran biaya dan 
waktu terdapat istilah – istilah yang digunakan, yaitu [13]: 
a. Waktu Normal (Normal Time) adalah durasi yang di-
perlukan untuk melakukan kegiatan sampai selesai de-
ngan cara yang efisien tetapi tidak mempertimbangkan 
adanya kerja lembur dan cara – cara khusus lainnya. 
b. Waktu Percepatan (Crash Time) adalah durasi tersingkat 
untuk menyelesaikan suatu kegiatan yang secara teknis 
masih mungkin dengan asumsi bahwa ketersediaan sum-
ber daya bukan merupakan hambatan. 
c. Biaya Normal (Normal Cost) adalah biaya langsung ter-
singkat untuk menyelesaikan proyek dengan durasi nor-
mal. 
d. Biaya Percepatan (Crash Cost) adalah biaya langsung 
yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan 
durasi yang ter-singkat. Dengan melakukan penekanan 
waktu aktifitas, diusahakan agar pertambahan biaya yang 
ditimbulkan seminimal mungkin.   
Disamping itu harus diperhatikan pula bahwa penekanannya 
hanya dilakukan pada aktifitas-aktifitas yang ada pada lin-
tasan kritis. Selanjutnya langkah-langkah kompresi dapat di-
tuliskan sebagai berikut [14]:  
- Penyusunan jaringan kerja proyek dengan menuliskan 
cost slope dari masing-masing kegiatan. 2. Kompresi pa-
da aktifitas yang berada pada lintasan kritis dan mem-
punyai cost slope terendah dengan menggunakan kons-
train finish to start secara manual.  
- Penyusunan kembali jaringan kerja proyek.  
- Mengulangi langkah kedua, langkah kedua akan berhenti 
bila terjadi pertambahan lintasan kritis dan bila terdapat 
lebih dari satu lintasan kritis, maka langkah kedua di 
- lakukan dengan serentak pada semua lintasan kritis dan 
perhitungan cost slope nya dijumlahkan. 
- Menghentikan langkah kompresi bila terdapat salah satu 
lintasan kritis dimana aktivitas-aktivitasnya telah jenuh 
seluruhnya (tidak mungkin ditekan lagi) sehingga peng-
endalian biaya telah optimal. 
Hubungan ketergantungan antar kegiatan dan durasi tiap 
kegiatan dapat disusun jaringan kerja dengan menggunakan 
bantuan software Microsoft Office Project 2016 [15] untuk 
melakukan perhitungan maju dan mundur.  
Kegiatan dalam Precedence Diagram Method (PDM) di-
gambarkan oleh sebuah lambang segi empat karena kegiatan 
ada di bagian Node atau sering juga disebut sebagai Activity 
On Node (AON) [16]. Kelebihan precedence diagram 
method dibandingkan dengan arrow diagram method yaitu: 
1. PDM tidak memerlukan kegiatan fiktif/dummy sehingga 
pembuatan jaringan akan lebih sederhana 
2. Hubungan overlapping yang berbeda dapat dibuat tanpa 
menambahkan jumlah kegiatan. Pada Gambar 2 me-
rupakan PDM pekerjaan sruktur beton : 
Berdasarkan perhitungan menggunakan metode CPM di-
dapat pekerjaan pada jalur kritis yaitu pekerjaan struktur be-
ton durasi awal untuk pekerjaan dinding beton : pekerjaan 
bekisting = 16 hari, pekerjaan pembesian = 13 hari, pekerjaan 
atap beton : pekerjaan bekisting 24 hari, pekerjaan pembesian 
16 hari dan pekerjaan lantai beton : pekerjaan bekisting 11 
hari, pekerjaan pembesian 9 hari, dengan total biaya sebesar 
Rp. 710.398.702,-  untuk itu peneliti akan melakukan per-
cepatan pekerjaan dengan pen-ambahan jam kerja (lembur) 
sebagai alternatif. Pada Gambar 2 akan terlihat jalur pe-
kerjaan kritis yang akan ditinjau pada penelitian ini, yaitu pa-
da pekerjaan struktur beton. 
                               Gambar 2. PDM Pekerjaan Struktur Beton [17] 
Hubungan antar kegiatan dalam metode ini ditunjukkan oleh 
buah garis penghubung yang dapat dimulai dari kegiatan kiri 
kekanan atau dari atas kebawah. Akan tetapi tidak dijumpai 
akhir garis penghubung ini di kiri oleh sebuah kegiatan.  
Awal dan akhir kegiatan ini merupakan kegiatan fiktif yang 
dinamakan dengan START untuk kegiatan awal dan FINISH 
untuk kegiatan akhir. 

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Setelah durasi dan ketergantungan untuk masing-masing ke-
giatan dimasukkan, maka akan diperoleh jaringan kerja be-
rupa diagram preseden yang lengkap berisikan waktu mulai 
paling cepat (ES), waktu selesai paling awal (EF), waktu mu-
lai paling lambat (LS), dan waktu selesai paling lambat (LF) 
dari satu kegiatan, untuk mengidentifikasi kegiatan kritis, 
float, dan waktu penyelesaian proyek. Dengan melihat di-
agram preseden dan total float dari masing-masing kegiatan 
dapat diketahui jalur kritis dan kegiatan-kegiatan kritisnya 
seperti pada Gambar 2.  
Berdasarkan metode PDM yang terdapat jalur kritis untuk 
pekerjaan Struktur Beton  adalah pekerjaan [18]:  
 Pekerjaan membuat beton mutu f'c=26,4 MPa (K-300) 
membuat dinding beton vertikal. 
 Pekerjaan membuat beton mutu f'c=26,4 MPa (K-300) 
membuat atap beton lengkung 
 Pekerjaan membuat beton mutu f'c=26,4 MPa (K-300) 
membuat lantai beton elev.-0.500 
 
3. Hasil dan Pembahasan 
Setelah peneliti menentukan jalur kritis dengan PDM 
maka pekerjaan yang berada di jalur kritis sebagai berikut: 
 Pekerjaan membuat beton mutu f'c=26,4 MPa (K-300) 
membuat dinding beton vertikal. 
 Pekerjaan membuat beton mutu f'c=26,4 MPa (K-300) 
membuat atap beton lengkung 
 Pekerjaan membuat beton mutu f'c=26,4 MPa (K-300) 
membuat lantai beton elev.-0.500 
Maka dalam hal dilakukan penerapan dengan metode 
Time Cost Trade Off  pada durasi waktu pekerjaan strukur 
beton. Proses analisa dilakukan dengan menggunakan ban-
tuan software Microsoft Office Project 2016 maka didapat-
kan pekerjaan–pekerjaan  yang masuk dalam jalur kritis atau 
lintasan kritis, yang mana pekerjaan–pekerjaan yang terdapat 
dalam jalur kritis akan dapat menimbulkan potensi keterlam-
batan apabila tidak di prediksi hal ini mengakibatkan keter-
lambatan penyelelesaian akhir proyek konstruksi dan dapat 
mengakibatkan pembengkakan biaya proyek konstruksi ter-
sebut. Dengan Microsoft Office Project 2016 juga dapat 
membandingan antara schedule awal saat akan dimulainya 
proyek konstruksi  dengan schedule crash yang dibuat untuk 
mempercepat waktu pelaksanaan proyek konstruksi hal ini 
sangat membantu team proyek untuk melakukan persiapan 
agar percepatan ini dapat dilakukan hal ini dapat terlihat pada 
Tabel 1 yaitu perbandingan schedulle awal dan schedulle 
crash. 
Setelah dilakukan penerapan dengan metode Time Cost 
Trade Off maka dapat mengoptimasi waktu 34,69% dengan 
rata-rata durasi percepatan optimum adalah 5 hari kerja da-
lam hal ini peneliti mengambil langkah dengan penambahan 
jam kerja (lembur). Pada Tabel 2 dijelaskan mengenai per-
bandingan antara biaya pekerjaan proyek konstruksi diawal 
dengan biaya pekerjaan proyek konstruksi setelah dilakukan 
penerapan metode Time Cost Trade Off . 
 
Tabel 1.  Perbandingan  schedule awal dengan schedule cra-
sh  








Pekerjaan Struktur Beton 
1 Dinding Beton 
a Pekerjaan Bekisting 16 10 6 
b Pekerjaan Pembesian 13 8 5 
2 Atap Beton 
a Pekerjaan Bekisting 24 16 8 
b Pekerjaan Pembesian 16 10 6 
3 Lantai Beton 
a Pekerjaan Bekisting 11 7 4 
b Pekerjaan Pembesian 9 6 3 
Total Jumlah 89 57 32 
% 34.69% 
 




Normal Cost Crash Cost Cost Slope 








Rp. 174.785.171 Rp. 212.989.252 Rp. 8.470.588








Rp. 284.135.539 Rp. 346.829.416 Rp. 11.294.118








Rp. 63.652.992 Rp. 75.706.564 Rp. 3.860.294
 
Setelah dilakukan penerapan metode Time Cost Trade Off 
untuk mempercepat pelaksnaan pekerjaan proyek konstruksi 
maka untuk meningkatkan efisiensi biaya pada pekerjaan 





proyek konstruksi dengan objek peneltian adalah proyek gu-
dang amunisi dan hanya berfokus pada pekerjaan struktur be-
ton maka peneliti mendapatkan optimasi biaya sebesar 4,24% 
akan dijelaskan pada Tabel 6. Jadi dengan dilakukannya per-
cepatan pekerjaan akan mendapatkan efisiensi dari segi wak-
tu dan   meningkatkan biaya pekerjaan struktur beton tersebut 
oleh sebab itu perlunya diterapkan metode Time Cost Trade 
Off. berikut akan dijelaskan tentang optimasi biaya dari per-
cepatan waktu. 
Tabel 3. Optimasi biaya percepatan waktu pada pekerjaan 
pembesian untuk mutu beton Fc’ 26,4 Mpa (K-300) 
No Uraian 




















elv. ± 0,00 




elv. - 0.500 




80 Rp. 16.900 Rp. 1.348.667 
Jumlah Besi                                                                                Rp. 547.435.719 
Total Besi                                                                                    Rp. 785.194.757 
 
Tabel 4. Optimasi biaya percepatan waktu pada pekerjaan 
bekisting untuk mutu beton Fc’ 26,4 Mpa (K-300) 
No Uraian 
















373.75 Rp. 341.597 Rp. 127.671.991 
3 
Membuat lantai 
beton elv. ± 0,00 
109.67 Rp. 186.466 Rp. 20.449.105 
4 
Membuat lantai 
beton elv. - 0.500 




1.17 Rp. 208.197 Rp. 242.897 
Jumlah Bekisting Rp. 220.390.223 
Total Bekisting Rp. 382.055.865 
Tabel 5.  Optimasi biaya dari percepatan waktu pada pe-
kerjaan pengecoran untuk mutu beton Fc’ 26,4 Mpa (K-300) 
No Uraian 















74.75 Rp. 2.150.000 Rp. 160.712.500 
3 
Membuat lantai 
beton elv. ± 0,00 
32.90 Rp. 2.150.000 Rp. 70.735.000 
4 
Membuat lantai 
beton elv. - 0.500 




0.35 Rp. 2.150.000 Rp. 752.500 
Jumlah Beton Rp. 343.247.500 
Total Beton Rp. 508.281.500 
 
Tabel 6. Optimasi biaya keseluruhan pekerjaan beton dengan 
mutu beton Fc’ 26,4 Mpa (K-300) 
No Uraian Jumlah Biaya 
1 Kontrak awal Rp. 3.842.991.152,32 
2 Ppn 10 % Rp.    384.229.115,23 
3 Jumlah Total Rp. 4.227.290.267,55 
4 Dibulatkan Rp. 4.227.290.000,00 
5 
Total optimasi pekerjaan besi, bekisting 
dan cor beton mutu Fc’ 26,4 Mpa (K-
300) 
Rp. 1.675.532.122,37 
6 Selisih Rp.    162.959.568,66 
7 Optimasi 4,24 % 
 
4. Kesimpulan 
Dari hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan 
sebagai berikut: 
1. Percepatan durasi proyek dengan metode Time Cost 
Trade Off dengan menambah jam kerja (Lembur), pada 
penelitian ini jalur kritis terdapat di pekerjaan struktur be-
ton khususnya pekerjaan dinding beton, atap beton dan 
lantai beton. 
2. Metode Time Cost Trade Off pada pembangunan gudang 
amunisi dapat mengoptimasi waktu sebesar 34,69% de-
ngan penambahan jam kerja sebanyak 5 jam per hari, de-
ngan rata-rata durasi optimum adalah 5 hari. 
3. Efisiensi biaya yang didapatkan dengan penerapan me-
tode Time Cost Trade Off adalah 4,24% yang didapatkan 
dari penghematan pemakaian material bekisting. 
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